









รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567










ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ 66 ไปพลางก่อน ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567						งบประมาณคงเหลือ	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ผูกพัน	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
							รวม	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	43,937,200	43,937,200	5,524,200.00	12.57	3,412,640.00	7.77	8,936,840.00	20.34	35,000,360.00	79.66
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43,937,200	43,937,200	5,524,200	12.57	3,412,640.00	7.77	8,936,840.00	20.34	35,000,360.00	79.66
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น)	6,300,000	6,300,000	-	-	-	-	-	-	6,300,000.00	100.00
แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตฯ (งบรายจ่ายอื่น)	1,814,000	1,814,000	725,600.00	40.00	-	-	725,600.00	40.00	1,088,400.00	60.00
แผนงานพื้นฐานฯ	33,592,800	33,592,800	20,574,889.62	61.25	3,184,804.09	9.48	23,759,693.71	70.73	9,833,106.29	29.27
- งบดำเนินงาน	27,541,900	26,991,900	16,932,600.62	62.73	3,184,804.09	11.80	20,117,404.71	74.53	6,874,495.29	25.47
- งบลงทุน	-	550,000	550,000.00	100.00	-	-	550,000.00	100.00	0.00	-
- งบรายจ่ายอื่น	6,050,900	6,050,900	3,092,289.00	51.10	-	-	3,092,289.00	51.10	2,958,611.00	48.90
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73,479,100	73,479,100	52,581,334.74	71.56	-	-	52,581,334.74	71.56	20,897,765.26	28.44
- งบบุคลากร	73,241,500	73,241,500	52,383,484.92	71.52	-	-	52,383,484.92	71.52	20,858,015.08	28.48
- งบดำเนินงาน	237,600	237,600	197,849.82	83.27	-	-	197,849.82	83.27	39,750.18	16.73
รวมทั้งสิ้น	159,123,100	159,123,100	79,406,024.36	49.90	6,597,444.09	4.15	86,003,468.45	54.05	73,119,631.55	45.95

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
1. โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารราชการ ระยะเวลาที่ 4 (959,500) ข้อตกลง 14/67 ลว. 24 พ.ย. 66 สิ้นสุด 1 พ.ค. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 959,500					479,750  เบิกจ่าย งวดที่ 1	อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบ งานงวดที่ 1 (ส่งงาน 2 งวด)	479,750  เบิกจ่าย งวดที่ 2			
2. โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ (รางวัล UN) (513,000) ข้อตกลง 15/67 ลว. 27 พ.ย. 66 สิ้นสุด 10 พ.ค. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 513,000					307,800  เบิกจ่าย งวด ที่ 1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	205,200  เบิกจ่าย งวดที่ 2			















หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
3. โครงการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ (พ.ร.บ. อำนาจ) (2,660,000) ข้อตกลง 8/67 ลว. 15 พ.ย. 67 สิ้นสุด 8 พ.ค. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 2,660,000				 1,064,000 เบิกจ่าย งวดที่ 1	อยู่ระหว่าง เสนอรายงาน ตรวจสอบงาน งวดที่ 1 และ อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	 1,596,000 เบิกจ่าย งวดที่ 2				
4. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบ ราชการสู่ความเป็นเลิศ (รางวัลเลิศรัฐ) (2,898,100) ข้อตกลง 10/67 ลว. 16 พ.ย. 66 สิ้นสุด 17 พ.ค. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 2,898,100				 ตรวจสอบและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 869,430	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	 2,028,670 เบิกจ่าย งวดที่ 2				

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

<p>5. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) (719,100)</p> <p>ข้อตกลง 17/67 ลว. 6 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 17 พ.ค. 67</p>	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 719,100		<p>215,730</p>  เบิกจ่าย งวดที่ 1	<p>อยู่ระหว่าง เสนอรายงาน ตรวจรับงาน งวดที่ 1</p>	<p>503,370</p>  เบิกจ่าย งวดที่ 2				
<p>6. โครงการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ (OG + MP) (390,400)</p> <p>ข้อตกลง 3/67 ลว. 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 21 พ.ค. 67</p>	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 390,400	  ตรวจรับและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 78,080		<p>อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)</p>	<p>312,320</p>  เบิกจ่ายงวด ที่ 2				
<p>7. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด (ภูมิภาค + KPI จังหวัด) (1,525,000)</p> <p>ข้อตกลง 4/67 ลว. 2 พ.ย. 66 สิ้นสุด 24 พ.ค. 67</p>	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 1,525,000		  ตรวจรับและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 719,624	<p>อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)</p>	<p>762,500</p>  เบิกจ่าย งวดที่ 2				

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ


8. การพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (สนับสนุน ค.ต.ป.)

<p>8.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (สนับสนุน ค.ต.ป.) ในส่วนของการดำเนินการเอง (772,560)</p> 	<p>อนุมัติดำเนินการ</p> 	<p>ดำเนินการเอง เบิกเงิน 120,000</p> 	<p>Progress: 5 stars in Q1, Q2, Q3, Q4</p>
<p>8.2 โครงการพัฒนาทักษะการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (379,940) ข้อตกลง 12/67 ลว. 21 พ.ย. 66 สิ้นสุด 31 พ.ค. 67</p> 	<p>อนุมัติดำเนินการ</p> 	<p>ลงนามข้อตกลง 379,940</p> 	<p>ยกเลิกข้อตกลง เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้</p>


หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ



แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ





หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน




โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.






แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

 <p>11.1 จ้างก่อสร้างอาคาร (สำนักงาน ก.พ.ร.) (854,624,000)</p>							อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติจ้างต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ฯ)					
	<p>11.2 จ้างควบคุมงานก่อสร้าง (สำนักงาน ก.พ.ร.) (29,760,000)</p>							 อยู่ระหว่าง คกก. เสนอขอ อนุมัติจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ต่อเลขาธิการ ก.พ.ร.				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

 <p>12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขององค์การมหาชน (KPI PO) (1,330,000) ข้อตกลง 7/67 ลว. 10 พ.ย. 66 สิ้นสุด 15 พ.ค. 67</p>	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 1,330,000			 ตรวจสอบและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 931,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	399,000  เบิกจ่าย งวดที่ 2				
	หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน										

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
13. โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Gov Lab) (1,350,000 บาท)												
13.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Gov Lab) (950,000) (66 ไปพลางก่อน) ข้อตกลง 9/67 ลว. 14 พ.ย. 66 สิ้นสุด 15 พ.ค. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 950,000						 950,000 เบิกจ่าย 1 งวด				
13.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Gov Lab) (400,000) (67 ในส่วนที่เหลือ)							 อนุมัติ ดำเนินการ					 400,000 เบิกจ่าย 1 งวด


หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน


โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)* (3,963,690 บาท)

14.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่ออนาคต (Future
Government)* (3,186,300) (66 ไป
พลาทงก่อน)
ข้อตกลง 18/67 ลว. 25 ม.ค. 67
สิ้นสุด 15 พ.ค. 67


อนุมัติ
ดำเนินการ


ลงนามสัญญาแล้ว
3,186,300 บาท

1,274,520

เบิกจ่าย
งวดที่ 1

อยู่ระหว่าง IGP
แก้ไขผลงาน
งวดที่ 1
(ส่งงาน 2 งวด)

1,911,780

เบิกจ่าย
งวดที่ 2

14.2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่ออนาคต (Future
Government)* (777,390) (67 ในส่วนที่
เหลือ)



อนุมัติ
ดำเนินการ

777,390


เบิกจ่าย
1 งวด

15. โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
(19,000,000)
ข้อตกลง 1/67 ลว. 9 ต.ค. 66
สิ้นสุด 20 พ.ค. 67



อนุมัติ
ดำเนินการ


ลงนามสัญญาแล้ว
19,000,000 บาท












ตรวจรับและเบิกเงิน
งวดที่ 1
เรียบร้อยแล้ว
2,300,616








อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน
งวดที่ 2
(งวดสุดท้าย)

16,699,384

เบิกจ่าย
งวดที่ 2

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
16. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 (ASEAN) (969,000) คู่สัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญญา 7/67 ลว. 13 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 18 เม.ย. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามสัญญาแล้ว 969,000 บาท					 ตรวจรับและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 290,700	 678,300 อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)				
17. โครงการวิเคราะห์สภาวะการณ์การ บริหารงานภาครัฐแบบ องค์กรวมและการมองภาครัฐ แห่งอนาคต (Government at a Glance) (512,400) ข้อตกลง 2/67 ลว. 10 ต.ค. 66 สิ้นสุด 17 เม.ย. 67	 อนุมัติ ดำเนินการ	 ลงนามข้อตกลง 512,400						 512,400 อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน งวดที่ 1 (งวดเดียว)				

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
18. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน (2,420,000) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัญญา 9/67 ลว. 24 ม.ค. 67 สิ้นสุด 31 พ.ค. 67			 อนุมัติดำเนินการ	 ลงนามสัญญาแล้ว 2,420,000 บาท			968,000  ส่งมอบงานงวด 1	อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบ งานงวดที่ 1 (ส่งงาน 2 งวด)	1,452,000  ส่งมอบงานงวด 2			
19. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 3 (450,000) จ้างบริษัท อะควิลา สตูดิโอ จำกัด.ใบสั่งจ้าง นร 1201/3178 ลว. 27 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 4 มิ.ย. 67			 อนุมัติดำเนินการ	 ลงนามในสัญญาแล้ว 450,000				อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ	450,000  ส่งมอบงานงวด 1			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

20. โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ (PR) (2,721,000 บาท)



20.1 โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ (PR) (1,814,000) (66 ไปพลางก่อน)
 ข้อตกลง 5/67 ลว. 8 พ.ย. 66
 สิ้นสุด 22 เม.ย. 67



อนุมัติ
 ดำเนินการ



ลงนามข้อตกลง
 1,814,000



ตรวจรับ
 และเบิกเงิน
 งวดที่ 1
 เรียบร้อยแล้ว
 725,600

อยู่ระหว่าง
 ดำเนินงาน
 งวดที่ 2
 (งวดสุดท้าย)

1,088,400

เบิกจ่าย
 งวดที่ 2

20.2 โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ (PR) (907,000) (67 ในส่วนที่เหลือ)



อนุมัติ
 ดำเนินการ

907,000

เบิกจ่าย
 1 งวด

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

21. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (B-READY) (1,125,000 บาท)



21.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (B-READY) (790,900)

(66 ไปพลางก่อน)
ข้อตกลง 6/67 ลว. 9 พ.ย. 66
สิ้นสุด 30 เม.ย. 67

อนุมัติ ดำเนินการ	ลงนามข้อตกลง 790,000	ตรวจรับและเบิกเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 79,090

316,360

เบิกจ่าย
งวดที่ 2

อยู่ระหว่างเสนอ
รายงานตรวจรับ
ผลงานงวดที่ 2
(ฉบับแก้ไข)
และดำเนินงาน
งวดที่ 3
(งวดสุดท้าย)

395,450

เบิกจ่าย
งวดที่ 3

21.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (B-READY) (334,100)

(67 ในส่วนที่เหลือ)

อนุมัติ
ดำเนินการ



334,100

เบิกจ่าย
1 งวด

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

 <p>22. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (574,020) (พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์) (โครงการใหม่)</p>							 <p>อนุมัติ ดำเนินการ</p>					574,020

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 <p>23. โครงการพัฒนาศูนย์บริการ ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาครัฐกิจและภาคประชาชน)* (6,300,000) ข้อตกลง 13/67 ลว. 24 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 67</p>	 <p>อนุมัติ ดำเนินการ</p>	 <p>ลงนามข้อตกลง 6,300,000</p>					3,249,540	<p>อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบ ผลงาน งวดที่ 1 (ฉบับแก้ไข) (ส่งมอบงาน 2 งวด)</p>	3,050,460			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน


โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

24. โครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนากระบวนการและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ (CCO) (410,400 บาท)



24.1 โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนา
ราชการและส่งเสริมการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ (CCO)
(173,200) (66 ไปพลางก่อน)
ข้อตกลง 16/67 ลว. 27 พ.ย. 66
สิ้นสุดสัญญา 10 เม.ย. 67







173,200												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24.2 โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนา
ราชการและส่งเสริมการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ (CCO)
(237,200) (67 ในส่วนที่เหลือ)



												237,200
												เบิกจ่าย 1 งวด

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน

โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ												
 <p>25. โครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะและรองรับมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ (CMC) (1,780,200) (โครงการใหม่)</p>							 <p>อนุมัติ ดำเนินการ</p>		 <p>เบิกจ่าย งวดที่ 1</p>			 <p>เบิกจ่าย งวดที่ 2</p>

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน ทุก ๆ กลางเดือน