

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๗



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน
เรียน ผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๖๖
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับองค์การมหาชน

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนำมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป รวมถึงให้กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

โดยที่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณด้วย ดังนั้น จึงขอให้องค์การมหาชนพิจารณากำหนดตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไปด้วย โดยสามารถนำแนวทางรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปปรับใช้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและรายงานคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๙๖ (ยุทธชัย)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ว่า

๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

๒. ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรณี, ๑๕๓๒ (ปัญหารีย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ยพช อป

(นายยุทธชัย อินปา)

นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึ่งเรียนยืนยันมา
องค์กรอิสระ, กรม : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๓๖๒๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๑๐๖๒๐
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
๕. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุณหวชิร)
๖. รองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
๗. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล)
๘. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๒๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๒๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๘. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓๗. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓๘. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๓๙. ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๔๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๔๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔๕. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๔๖. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔๗. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๘. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๔๙. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕๐. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕๑. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕๓. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๔. เลขาธิการพระราชวัง
๕๕. เลขาธิการวุฒิสภา
๕๖. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕๗. เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๘. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๕๙. เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
๖๐. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๖๑. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๖๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๖๓. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖๔. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖๕. อัยการสูงสุด

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/๒๕๖๗



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การปรับปรุงกรอบงบประมาณของรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๗ รายกระทรวง
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลรายกระทรวง
๕. แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานหน่วยงานเจ้าของโครงการ
๖. แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายโครงการ
๗. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีการทบทวนองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่

/๑๓ กันยายน...

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง (บก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ บก. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) รวบรวม และจัดทำรายงานการคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของกระทรวงที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานจ่ายลงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๒๑.๐๐) จำนวน ๑๐ กระทรวง ๓๘ หน่วยงาน เสนอประธานคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ มอบหมาย โดยมีการคาดการณ์การก่อหนี้และเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๒๐ และ ๖๖.๖๕ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายก่อหนี้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐) เนื่องจากมีการก่อหนี้ล่าช้า ทำให้รายการส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณและจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒) แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ โดยให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดการตรวจรับงานสำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แจ้งสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดที่ดูแลหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ด้วยแล้ว

๒.๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๐ กระทรวง และหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๗ หน่วยงาน ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

๓) แจ้งเวียนหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ ไม่กำหนดวงเงิน โดยให้หน่วยงานของรัฐเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องถูกพับไป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

/๔) แจ้งเวียน...

๔) แจ้งเวียนหนังสือขอความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน เมื่อทราบยอดเงิน (ก่อนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ ๒) โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓.๑.๒ สคร. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้มีหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๑.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มปีบัญชี

๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละกระทรวงร่วมกันพิจารณาปรับปรุงเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ (วงเงินเบิกจ่ายลงทุน) โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจได้รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ (วงเงินเบิกจ่ายลงทุน) ต่อ สคร. โดยรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงเพิ่มกรอบงบลงทุน รวมจำนวน ๑๒,๒๙๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้จัดให้มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๙ แห่ง ที่มีแนวโน้มว่าจะอาจเบิกจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เพื่อประเมินสถานการณ์ สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายลงทุน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๑.๓ สบн. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ติดตามผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) เป็นรายเดือนและรายงานผลการติดตามโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณน.) โดยในคราวประชุม คณน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบแล้ว

๒) แจ้งผลการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ถึงผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแล รวมถึงเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้แจ้งผลการติดตามโครงการดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

/๓) จัดทำ...

๓) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ เพื่อใช้ประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้รายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณรวม ๓,๘๗๕,๙๘๙.๐๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๔๓๙,๔๓๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๔ ประกอบด้วย

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินงบประมาณ ๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓,๒๗๒,๕๘๘.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๕.๙๖ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๐๙๗,๘๑๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๓.๙๘ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๘,๗๕๐.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒,๗๒๕,๒๒๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑.๒๒ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๐๘,๗๗๘.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๐.๑๙ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๗๒๑,๒๔๙.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๕๔๗,๓๖๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๔.๑๑ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๙,๐๓๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๑.๐๖ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐)

๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๑๕๘,๕๓๓.๔๓ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๕๖,๘๖๘.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๐,๓๙๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๓๗,๔๕๕.๖๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๑,๒๑๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ โดยผลการเบิกจ่ายข้างต้นมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ ^{๑)}	เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	
				ก่อนนี้	เบิกจ่าย
๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๗๒,๕๘๘.๘๒ (ร้อยละ ๙๔.๐๔)	๓,๐๙๗,๘๑๔.๐๐ (ร้อยละ ๘๙.๐๒)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๕.๙๖	๙๓.๐๐ ▼ -๓.๙๘
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๗๕๘,๗๕๐.๕๐	๒,๗๒๕,๒๒๒.๙๗ (ร้อยละ ๙๘.๗๘)	๒,๗๐๘,๗๗๘.๑๘ (ร้อยละ ๙๘.๑๙)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๑.๒๒	๙๘.๐๐ ▲ ๐.๑๙
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๗๒๑,๒๔๙.๕๐	๕๔๗,๓๖๕.๘๕ (ร้อยละ ๗๕.๘๙)	๓๘๙,๐๓๕.๘๒ (ร้อยละ ๕๓.๙๔)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๒๔.๑๑	๗๕.๐๐ ▼ -๒๑.๐๖
รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง	๖๕๙,๒๙๖.๑๖	๕๔๓,๔๗๔.๖๖ (ร้อยละ ๘๒.๔๓)	๓๘๗,๖๓๙.๑๑ (ร้อยละ ๕๘.๘๐)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๑๗.๕๗	๗๕.๐๐ ▼ -๑๖.๒๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑๕๘,๕๓๓.๔๓	๑๕๖,๘๖๘.๙๐ (ร้อยละ ๙๘.๙๕)	๑๓๐,๓๙๙.๘๕ (ร้อยละ ๘๒.๒๕)		
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^{๒)}	๒๓๗,๔๕๕.๖๔		๒๑๑,๒๑๙.๙๕ (ร้อยละ ๘๘.๙๕)		
รวมทั้งสิ้น	๓,๘๗๕,๙๘๙.๐๗		๓,๕๓๙,๔๓๓.๘๐ (ร้อยละ ๘๘.๗๔)		

หมายเหตุ : ^{๑)} ก่อนนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

^{๒)} ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และ สคร. ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้รวม
จำนวน ๙๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

จำนวน โครงการ	วงเงินลงทุน สะสมตาม มติคณะรัฐมนตรี	ผลการเบิกจ่าย สะสม (ณ ส.ค. ๖๗)	ร้อยละผล เบิกจ่ายสะสม เทียบกับวงเงิน ลงทุน	แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ส.ค. ๖๗)	ร้อยละผล เบิกจ่าย เทียบกับแผนฯ
๙๕	๒,๐๓๔,๑๑๕	๑,๐๖๔,๗๙๕	๕๒	๑๑๗,๒๕๗	๑๑๐,๓๘๕	๙๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ผลเบิกจ่ายรายกระทรวง จำแนกตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน
๕ กระทรวง วงเงินรวม ๒,๙๙๓.๕๖ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑,๙๖๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒
เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๖ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๓.๖๘ ๒๑.๘๒ และ ๒๙.๓๕
ตามลำดับ

/๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ กระทรวง วงเงินรวม ๒๓,๐๖๖.๔๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๙,๐๓๔.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๕๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๘๒๖.๖๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๒๘ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๕๘ ๔๓.๗๙ และ ๕๔.๔๖ ตามลำดับ

๑.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๗ กระทรวง วงเงินรวม ๒๐๗,๖๘๕.๓๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๑๗๑,๕๑๐.๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๘,๔๗๘.๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๐๕ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๙.๖๑ ๔๔.๖๘ และ ๔๕.๖๗ ตามลำดับ

๑.๔) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๒ กระทรวง วงเงินรวม ๓๐๑,๒๒๔.๗๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๔๕,๑๘๖.๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๔๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๗,๕๔๗.๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๖๒ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๙.๔๗ และ ๖๐.๓๒ ตามลำดับ

๑.๕) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ งบกลาง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานของรัฐสภา ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี สภากาชาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานของศาล หน่วยงานอื่นของรัฐ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วงเงินรวม ๑๘๖,๒๗๙.๓๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๑๐๙,๖๖๙.๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๘๗ เบิกจ่ายแล้ว ๘๗,๔๐๕.๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๙๒ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ งบกลาง หน่วยงานของรัฐสภา และจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๒๕ ๑๕.๔๖ และ ๑๗.๕๕ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำแนกตามวงเงินงบประมาณและประเภทหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทหน่วยงาน	จำนวน กระทรวง/ หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ			ก่อหนี้		เบิกจ่าย		เปรียบเทียบเป้าหมาย	
			จำนวน โครงการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ก่อหนี้ ร้อยละ ๑๐๐	เบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕
๑	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	๕	๒,๙๕๔	๒,๙๙๓.๕๖	๐.๕๒	๑,๙๖๔.๔๕	๖๕.๖๒	๙๖๙.๒๕	๒๕.๙๖	-๙๔.๓๘	-๕๓.๐๔
๒	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	๖	๖,๔๙๘	๒๓,๐๖๖.๔๑	๓.๑๙	๑๙,๐๓๔.๘๒	๘๒.๕๒	๑๔,๘๒๖.๖๗	๖๔.๒๘	-๙๗.๔๘	-๑๐.๗๒
๓	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท	๗	๘๒,๙๙๒	๒๐๗,๖๘๕.๓๙	๒๘.๘๐	๑๗๑,๕๑๐.๓๙	๘๒.๕๘	๑๑๘,๔๗๘.๖๔	๕๗.๐๕	-๙๗.๔๖	-๑๗.๓๕
๔	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๒	๓๐๑,๒๐๖	๓๐๑,๒๒๔.๗๘	๔๑.๖๖	๒๔๕,๑๘๖.๙๕	๘๑.๔๐	๑๖๗,๕๔๗.๒๗	๕๕.๖๒	-๑๘.๖๐	-๑๑.๓๘
๕	หน่วยงานอื่นๆ	๑๑	๒๐,๓๐๒	๑๘๖,๒๗๙.๓๖	๒๕.๘๓	๑๐๙,๖๖๙.๒๔	๕๘.๘๗	๘๗,๔๐๕.๙๙	๔๖.๙๒	-๙๔.๐๓	-๒๔.๐๘
	รวมทั้งสิ้น	๓๑	๑๔๔,๔๕๖	๓๖๑,๒๕๙.๕๐	๑๐๐.๐๐	๕๕๗,๓๖๕.๘๕	๗๕.๘๙	๓๘๙,๐๓๕.๖๒	๕๓.๙๔	-๒๔.๑๔	-๒๔.๐๖

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒) รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ให้ บก. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย บก. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) สถานะการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานรายงาน สถานะการดำเนินงานมีวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๔๕.๘๖ ล้านบาท (๓๙๓,๕๓๘.๐๘ - ๓๙๑,๘๙๒.๒๒) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากสัดส่วนของสถานะการดำเนินงาน จะเห็นว่า ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๑๑๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมาเป็น หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จำนวน ๖๖๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗ และลงนามสัญญา มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๘,๘๖๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๔ ความคืบหน้าในการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)	จำนวนโครงการ (๔)	จำนวนเงิน (๕)	ร้อยละ (๖)	จำนวนเงิน (๗) = (๕) - (๒)	ร้อยละ (๘) = (๗)/(๒) x ๑๐๐
๑. จัดทำร่าง TOR	๒,๑๓๓	๑๑,๓๕๕.๐๔	๒.๙๐	๒,๒๔๓	๑๕,๔๗๐.๗๖	๑๓.๖๗	๔,๑๑๕.๗๒	๓๖.๒๕
๒. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	๙๖๘	๖,๒๖๗.๘๙	๑.๖๐	๒๒๔	๖,๙๗๐.๓๙	๑.๗๖	๖๖๒.๕๐	๑๐.๕๗
๓. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๓,๘๒๖	๓๒,๒๑๙.๑๔	๘.๒๒	๒,๒๒๘	๒๕,๒๐๖.๓๗	๖.๕๑	-๗,๐๑๒.๗๗	-๒๑.๗๗
๔. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	๖,๘๙๒	๕๕,๓๒๐.๐๘	๑๕.๑๒	๖,๖๐๙	๔๐,๓๓๕.๖๑	๑๐.๒๕	-๑๔,๙๘๔.๔๗	-๒๗.๐๙
๕. ลงนามสัญญา	๖๑,๒๖๑	๒,๘๖,๗๓๐.๑๐	๗๗.๑๖	๘๗,๕๖๗	๓๐,๕๕๙.๔๕	๖๗.๖๕	๑๘,๘๖๔.๘๕	๖.๕๘
รวม	๗๕,๐๘๐	๓๙๑,๘๙๒.๒๒	๑๐๐.๐๐	๙๙,๖๖๙	๓๙๓,๕๓๘.๐๘	๑๐๐.๐๐	๑,๖๔๕.๘๖	๐.๔๒

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงาน รายงานปัญหาอุปสรรคมีวงเงินลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๖๙๓.๕๑ ล้านบาท (๑๔,๒๕๓.๗๒ - ๒๑,๙๔๗.๒๓) โดยพิจารณาสัดส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่วนใหญ่ยังคงเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแบบรูปรายการ/รายละเอียด/คุณลักษณะ อยู่ที่ร้อยละ ๓๒.๔๙ ลดลงจากเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๖.๙๐ เนื่องจากมีการทบทวนราคากลาง และเผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์ลดลง ร้อยละ ๘.๒๐ และ ๐.๗๕ ตามลำดับ รองลงมาเป็น อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา อยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๔๗

/เพิ่มขึ้นจาก...

เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๐.๔๒ และได้รับงบประมาณเข้าซื้อ/ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๔๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕.๕๙ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๕ ดังนี้

ตารางที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค	กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			เพิ่มขึ้น (+)/ลดลง (-) (๗) = (๖) - (๓)
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)	จำนวนโครงการ (๔)	จำนวนเงิน (๕)	ร้อยละ (๖)	
๑. ได้รับงบประมาณเข้าซื้อ/ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๒๙๗	๓,๔๘๐.๗๖	๑๕.๘๖	๒๓๗	๓,๐๕๗.๓๓	๒๑.๔๕	๕.๕๙
๒. การจัดทำแบบรายการ/รายละเอียด/คุณลักษณะ	๗๕๓	๘,๖๔๖.๘๙	๓๙.๓๙	๖๓๗	๔,๖๓๐.๙๐	๓๒.๔๙	-๒.๙๐
๒.๑ ทบทวนราคากลาง	๒๒๓	๕,๗๙๖.๑๘	๑๒.๗๕	๑๕๕	๖,๔๙๗.๗๓	๔.๕๖	-๘.๒๐
๒.๒ แก้ไขแบบรายการ	๒๐๒	๓,๑๖๕.๓๐	๑๔.๔๒	๒๕๗	๒,๓๔๕.๗๖	๑๖.๔๖	๒.๐๓
๒.๓ เผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์	๓๒๘	๒,๖๘๖.๔๑	๑๒.๒๒	๒๒๕	๑,๖๓๕.๓๕	๑๑.๔๗	-๐.๗๕
๓. เปลี่ยนแปลงพื้นที่/อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่	๔๙	๑,๔๒๓.๓๔	๖.๔๙	๙๘	๓๓๑.๑๖	๒.๓๒	-๔.๑๖
๔. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๓๖๖	๒,๓๔๙.๕๓	๑๐.๗๑	๓๙๑	๑,๕๒๕.๓๔	๑๐.๗๐	-๐.๐๑
๔.๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	๑๓๖	๕๖๙.๓๔	๒.๕๙	๑๘๕	๔๗๘.๑๙	๓.๓๕	๐.๗๖
๔.๒ ไม่ผ่านคุณสมบัติ	๑๔๕	๑,๑๕๓.๓๙	๕.๒๖	๑๑๖	๗๖๘.๙๑	๕.๐๔	-๐.๒๑
๔.๓ มีผู้เสนอรายเดียว	๘๕	๖๖๖.๘๐	๒.๘๖	๙๐	๓๒๘.๒๔	๒.๓๖	-๐.๕๐
๕. ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๑ อุทธรณ์	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๒ อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
๖. อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา	๑๖๗	๔,๘๓๙.๐๐	๒๒.๐๕	๒๔๔	๓,๒๐๒.๓๑	๒๒.๔๗	๐.๔๒
๖.๑ ความเหมาะสมราคา	๑๒๕	๔,๐๑๔.๒๖	๑๘.๒๙	๑๗๙	๒,๗๗๐.๓๒	๑๙.๔๔	๑.๑๕
๖.๒ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด	๔๒	๘๒๔.๗๔	๓.๗๖	๖๕	๔๓๑.๙๙	๓.๐๓	-๐.๗๓
๖.๓ อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑,๗๙๗	๒๑,๙๔๗.๒๓	๑๐๐.๐๐	๒,๓๔๑	๑๔,๒๕๓.๗๒	๑๐๐.๐๐	

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๓) การคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่าย

๒.๓.๑) การคาดการณ์การก่อหนี้ของเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๕๗๓,๓๙๓.๖๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ ทั้งนี้ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๒๐.๕๕ (เป้าหมายการก่อหนี้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

๒.๓.๒) การคาดการณ์การเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๘๕,๔๐๕.๓๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๖ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ ทั้งนี้ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๓.๗๔ (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐)

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๖

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ การคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การก่อหนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ ๗๙.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๒๐.๒๕ และการเบิกจ่าย จะอยู่ที่ร้อยละ ๖๗.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๗.๕๘ (วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗๒๑,๒๔๙.๕๐ ล้านบาท)

ตารางที่ ๖ คาดการณ์การดำเนินการก่อหนี้และการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

คาดการณ์ การดำเนินการ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ)	กรกฎาคม ๒๕๖๗		สิงหาคม ๒๕๖๗		ร้อยละการเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบเป้าหมาย สูง (+) / ต่ำกว่า (-)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖) = [(๕) - (๓)] / (๓) x ๑๐๐	(๗) = (๕) - (๑)
การก่อหนี้	๑๐๐.๐๐	๖๐๖,๓๖๘.๙๓	๘๓.๙๒	๕๗๓,๓๙๓.๖๘	๗๙.๔๕	-๕.๓๓	-๒๐.๕๕
การเบิกจ่าย	๗๕.๐๐	๕๐๕,๑๓๓.๕๕	๖๗.๙๑	๔๘๕,๔๐๕.๓๗	๖๗.๒๖	-๓.๗๙	-๗.๗๔

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗

รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖๘,๑๒๔ ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีบัญชีของแต่ละรัฐวิสาหกิจจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รวมจำนวน ๑๙๒,๒๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๗๒ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็น

๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๙๗,๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๙๔,๒๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๔ ของกรอบงบลงทุน

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุดหรือมีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๑๙ แห่ง (มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด) โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

๒.๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๓๒,๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๔ ของกรอบงบลงทุน

/ (๒) การรถไฟ...

(๒) การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๐,๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๗ ของกรอบงบลงทุน

(๓) การประปานครหลวง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๔,๔๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๒ ของกรอบงบลงทุน

๒.๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๔ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๖๖ ล้านบาท

(๒) การประปาส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔,๒๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๗๔ ล้านบาท

(๓) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘,๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๗๗ ล้านบาท

๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

๒.๒.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๒,๒๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓๗ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๗๐ ของกรอบงบลงทุน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. สูงกว่าแผนค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ ๒) บ้านหนองแฟบ ซึ่งตามแผนเดิมจะมีการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๔,๓๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๘ ของกรอบงบลงทุน

(๓) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๒,๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๗ ของกรอบงบลงทุน

๒.๒.๒) ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง

ในปี ๒๕๖๗ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๘ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ได้แก่

๓.๑) กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมจำนวน ๘๘,๖๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๐๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๕๗ ของกรอบงบลงทุน

/๓.๒) กระทรวง...

๓.๒) กระทรวงคมนาคม กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๙ แห่ง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน ๘๓,๓๓๒ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๒,๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๘๔ ของกรอบงบประมาณ

๓.๓) กระทรวงพลังงาน กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน ๖๔,๙๘๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔,๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๔๖ ของกรอบงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔) การดำเนินการของ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สคร. จะมีหนังสือแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๔.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินกำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามในสัญญาโดยเร็ว

๔.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายดังกล่าว กำหนดแผนงานให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓.๒.๔ การเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

๑) การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาลงงาน สาขาระบบ และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวน ๑๘ แห่ง ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๕ แห่ง และรัฐวิสาหกิจ ๑๓ แห่ง กรอบวงเงินลงทุนสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๔,๑๑๕ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๐๖๔,๗๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของกรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๗,๒๕๗ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๐,๓๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓) แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๕,๗๙๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๐,๓๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ ของแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ดังนี้

๓.๑) รายหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวนรวม ๑๘ แห่ง มีแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ แห่ง หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ รฟท. จำนวน ๓๐,๒๖๓ ล้านบาท รฟม. จำนวน ๑๙,๓๐๓ ล้านบาท

/กฟผ...

กฟผ. จำนวน ๑๗,๘๐๒ ล้านบาท กฟภ. จำนวน ๑๗,๕๕๕ ล้านบาท และ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๖,๖๔๘ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ แห่ง ได้แก่ กองทัพอากาศ (ทร.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ไม่มีผลเบิกจ่ายตามแผน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๒) รายโครงการ จำนวนรวม ๙๕ โครงการ จำแนกตามวงเงินแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๓.๒.๑) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ ของ กฟภ. ๒) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของ รฟม. และ ๓) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๔๓,๙๓๒ ล้านบาท และไม่มีโครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒.๒) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๒ โครงการ แผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๔๒ ล้านบาท โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ โดยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒) ของ ทร. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ กฟภ. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของ ทอท. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ของ รฟท. และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ของ รฟท. เป็นต้น

๓.๒.๓) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๗๐ โครงการ แผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๔ ล้านบาท โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ โดยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โครงการจัดการถักจรวดพร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน ของ รฟท. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่-สงขลา อำเภอหาดใหญ่-เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของ กปภ. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘-๙ ของ กฟผ. และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ ของ กฟภ. เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔) คณะกรรมการฯ รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ดังนี้

๔.๑) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ: ควรเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการทั้งในกระบวนการจัดหาที่ดิน การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุก และควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เร่งแก้ไขปัญหากับข้อพิพาทกับผู้รับจ้าง และเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อจัดหาแรงงานทดแทนให้เพียงพอ

/๔.๒) สบน...

๔.๒) สบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้

๔.๒.๑) ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปีงบประมาณเสนอต่อ สบ. เพื่อนำเสนอ คณ. เห็นชอบ และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อมผลการเบิกจ่ายรายเดือนผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project Management: IIPM) ภายใต้ระบบ PDMO Portal ของ สบ. เพื่อนำเสนอ คณ. รับทราบ

๔.๒.๒) จัดส่งผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๒.๓) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่าย และสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ เพื่อประกอบการพิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส

๔.๒.๔) ติดตามสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๘๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่องหนี่ผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่องหนี่ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหนี่และเบิกจ่ายโดยเร็ว

/๒.๒) กรณี...

๒.๒) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

๒.๓) กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๔) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๕) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่ายให้ บก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๖) ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

๓.๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณา กำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงนามในสัญญาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จะปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๕) ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

๖) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑) - ๔) อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จะทำให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่เศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี


๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

๘.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

๘.๒ มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๐๗๑๑ (ขลิ้นธร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fppd@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัญญพรักษ์ ค้ำป วะระจุไชย
(นางสาวปัญญพรักษ์ ตีประเสริฐไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 7

การปรับเพิ่มกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๗ รายการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ	กรอบงบประมาณเดิม ^{๑)} (๑)	กรอบงบประมาณใหม่ ^{๒)} (๒)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (๒) - (๑)
๑. กระทรวงมหาดไทย	๘๔,๖๕๔	๘๘,๓๔๑	๓,๖๘๗
๒. กระทรวงคมนาคม	๗๖,๖๐๓	๘๓,๓๓๒	๖,๗๒๙
๓. กระทรวงพลังงาน	๖๔,๙๘๑	๖๔,๙๘๑	๐
๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๕๑	๕๑
๕. กระทรวงการคลัง	๔,๐๓๗	๖,๐๓๘	๒,๐๐๑
๖. กระทรวงสาธารณสุข	๒,๖๕๘	๒,๖๕๘	๐
๗. กระทรวงอุตสาหกรรม	๒,๕๗๓	๒,๕๗๓	๐
๘. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑,๗๘๔	๑,๗๘๔	๐
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๖๔๗	๑,๗๐๔	๕๗
๑๐. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑,๐๘๒	๘๙๗	(๑๘๕)
๑๑. กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์	๘๕๔	๘๕๔	๐
๑๒. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	๔๕๒	๔๐๒	(๕๐)
๑๓. สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๕๐	๑๕๐	๐
๑๔. กระทรวงพาณิชย์	๗๓	๗๓	๐
๑๕. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๔	๔	๐
๑๖. กระทรวงกลาโหม	๓	๓	๐
รวม	๒๕๗,๔๕๕	๒๖๙,๗๔๖	๑๒,๒๙๐

หมายเหตุ : ^{๑)} กรอบงบประมาณเดิม คือ กรอบงบประมาณที่เสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

^{๒)} กรอบงบประมาณใหม่ คือ กรอบงบประมาณที่คาดว่าจะมีการปรับจากข้อมูลที่ได้รับรายงานจากกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	จำนวน โครงการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	ก่อนนี้		เบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)=(๒)/(๑)*๑๐๐	จำนวนเงิน (๔)	ร้อยละ (๕)=(๔)/(๑)*๑๐๐
กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท		๒,๙๕๘	๒,๙๙๓.๕๖	๑,๙๖๔.๔๕	๖๕.๖๒	๗๗๗.๒๕	๒๕.๙๖
๑	กระทรวงพลังงาน	๓๖๙	๗๘๔.๙๔	๓๕๐.๕๑	๔๔.๖๕	๑๐๗.๓๗	๑๓.๖๘
๒	กระทรวงแรงงาน	๖๒๓	๔๕๖.๑๑	๒๐๗.๔๐	๔๕.๔๗	๙๙.๕๒	๒๑.๘๒
๓	กระทรวงพาณิชย์	๘๓๘	๗๑๑.๒๙	๕๓๔.๕๒	๗๕.๑๕	๒๐๘.๗๘	๒๙.๓๕
๔	กระทรวงอุตสาหกรรม	๖๐๗	๘๘๑.๐๔	๗๙๑.๐๕	๘๙.๗๙	๓๐๒.๒๘	๓๔.๓๑
๕	กระทรวงการต่างประเทศ	๕๒๑	๑๖๐.๑๘	๘๐.๙๗	๕๐.๕๕	๕๙.๓๐	๓๗.๐๒
กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท		๖,๔๙๘	๒๓,๐๖๖.๔๑	๑๙,๐๓๔.๘๒	๘๒.๕๒	๑๔,๘๒๖.๖๗	๖๔.๒๘
๑	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๑๓๖	๑,๒๖๘.๕๐	๘๒๐.๕๐	๖๔.๖๘	๓๖๒.๖๐	๒๘.๕๘
๒	กระทรวงยุติธรรม	๑,๘๒๗	๓,๗๒๖.๔๔	๒,๙๑๘.๓๔	๗๘.๓๑	๑,๖๓๑.๗๓	๔๓.๗๙
๓	กระทรวงวัฒนธรรม	๖๕๑	๑,๙๑๒.๗๙	๑,๕๗๐.๙๖	๘๒.๑๓	๑,๐๔๑.๗๙	๕๔.๔๖
๔	สำนักนายกรัฐมนตรี	๑,๕๖๒	๙,๒๙๔.๒๙	๗,๘๕๗.๗๓	๘๔.๕๔	๖,๔๒๒.๘๒	๖๙.๑๑
๕	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓๖๖	๔,๙๓๑.๔๔	๔,๐๕๒.๐๙	๘๒.๑๗	๓,๖๗๖.๖๘	๗๔.๕๖
๖	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๙๕๖	๑,๙๓๒.๙๕	๑,๘๑๕.๒๐	๙๓.๙๑	๑,๖๙๑.๐๕	๘๗.๔๙
กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท		๘๒,๙๙๒	๒๐๗,๖๘๕.๓๙	๑๗๑,๕๑๐.๓๙	๘๒.๕๘	๑๑๘,๔๗๘.๖๔	๕๗.๐๕
๑	กระทรวงกลาโหม	๔,๔๗๑	๔๑,๓๐๐.๗๗	๓๐,๐๖๔.๙๐	๗๒.๘๐	๑๖,๓๖๑.๑๐	๓๙.๖๑
๒	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖,๗๐๕	๑๖,๓๓๔.๗๒	๑๒,๘๖๖.๓๗	๗๘.๔๐	๗,๒๙๗.๖๔	๔๔.๖๘
๓	กระทรวงสาธารณสุข	๕,๕๖๖	๑๓,๔๐๕.๕๓	๑๑,๙๓๑.๗๘	๘๙.๐๑	๖,๑๒๒.๓๓	๔๕.๖๗
๔	กระทรวงศึกษาธิการ	๓๓,๙๘๒	๑๓,๐๙๔.๖๘	๑๒,๑๓๙.๗๒	๙๒.๗๑	๖,๗๖๖.๗๕	๕๑.๖๘
๕	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒๐,๒๖๙	๘๓,๐๐๓.๐๓	๖๗,๘๗๕.๐๑	๘๑.๗๗	๕๑,๗๒๒.๑๒	๖๒.๓๑
๖	กระทรวงการคลัง	๔๘๕	๑๐,๖๓๙.๐๔	๘,๔๙๕.๒๑	๗๙.๘๕	๗,๑๑๕.๘๒	๖๖.๘๘
๗	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๑,๕๑๔	๒๙,๙๐๗.๖๐	๒๘,๑๙๗.๔๐	๙๔.๒๘	๒๓,๐๙๗.๘๘	๗๗.๒๑
กลุ่มที่ ๔ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป		๓๑,๗๐๖	๓๐๑,๒๒๔.๗๘	๒๔๕,๑๘๖.๙๕	๘๑.๔๐	๑๖๗,๕๔๗.๒๗	๕๕.๖๒
๑	กระทรวงมหาดไทย	๒๐,๔๐๘	๑๓๐,๓๔๓.๒๔	๙๑,๑๔๐.๕๑	๖๙.๙๒	๖๔,๔๗๕.๘๐	๔๙.๔๗
๒	กระทรวงคมนาคม	๑๑,๒๙๘	๑๗๐,๘๘๑.๕๔	๑๕๕,๐๔๖.๔๔	๙๐.๑๕	๑๐๓,๐๗๑.๔๗	๖๐.๓๒
กลุ่มที่ ๕ หน่วยงานอื่น ๆ		๒๐,๓๐๒	๑๘๖,๒๗๙.๓๖	๑๐๙,๖๖๙.๒๔	๕๘.๘๗	๘๗,๔๐๕.๙๙	๔๖.๙๒
๑	งบกลาง	๓,๔๐๑	๖๑,๙๕๓.๓๔	๓,๘๙๑.๑๙	๖.๒๘	๑,๓๙๖.๗๑	๒.๒๕
๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๔๓	๔๖๑.๑๔	๑๓๖.๐๕	๒๙.๕๐	๗๑.๒๘	๑๕.๔๖
๓	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๒,๗๘๗	๑๙,๑๖๕.๐๐	๑๕,๐๙๗.๙๖	๗๘.๗๘	๓,๓๖๖.๗๑	๑๗.๕๕
๔	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้ การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	๒,๗๗๖	๑๔,๔๓๗.๖๗	๑๑,๐๙๐.๖๖	๗๖.๘๒	๗,๐๐๐.๑๕	๔๘.๔๙

ลำดับ	กระทรวง	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	ก่อนนี้		เบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)=(๒)/(๑)*๑๐๐	จำนวนเงิน (๔)	ร้อยละ (๕)=(๔)/(๑)*๑๐๐
๕	สภาเกษตรกรไทย	๔๒๔	๒,๒๒๐.๓๖	๒,๐๓๐.๑๔	๙๑.๔๓	๑,๓๕๑.๙๔	๖๐.๘๙
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๖๙๕	๑๗,๗๑๘.๒๙	๑๔,๓๗๐.๖๘	๘๑.๑๑	๑๑,๑๖๙.๖๔	๖๓.๐๔
๗	รัฐวิสาหกิจ	๑,๗๘๐	๓๕,๔๒๕.๐๘	๒๘,๑๗๐.๖๐	๗๙.๕๒	๒๘,๑๗๐.๖๐	๗๙.๕๒
๘	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒๕๙	๓,๑๓๓.๗๒	๓,๑๑๗.๒๑	๙๙.๕๗	๓,๑๑๗.๒๑	๙๙.๕๗
๙	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๒๐	๖๖.๓๖	๖๖.๓๖	๑๐๐.๐๐	๖๖.๓๖	๑๐๐.๐๐
๑๐	หน่วยงานของศาล	๖๔	๒,๖๐๗.๑๕	๒,๖๐๗.๑๕	๑๐๐.๐๐	๒,๖๐๗.๑๕	๑๐๐.๐๐
๑๑	กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	๕๓	๒๙,๐๙๑.๒๔	๒๙,๐๙๑.๒๔	๑๐๐.๐๐	๒๙,๐๙๑.๒๔	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๔๔,๔๕๖	๗๒๑,๒๔๙.๕๐	๕๔๗,๓๖๕.๘๕	๗๕.๘๙	๓๘๙,๐๓๕.๘๒	๕๓.๙๔

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ได้ปรับปรุงโปรแกรมและสูตรการคำนวณข้อมูล
รายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗

1. สถานะการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	มิถุนายน ๒๕๖๗			กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
				(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗) = (๕) - (๒)	(๘) = (๗)/(๒) x ๑๐๐
๑. จัดทำร่าง TOR	๕,๓๒๙	๓๖,๕๔๘.๕๖	๙.๓๕	๒,๑๓๓	๓๑,๓๕๕.๐๔	๒.๙๐	๒,๒๔๑	๑๕,๔๙๐.๗๖	๓.๙๓	๔,๑๑๕.๗๒	๓๖.๒๕
๒. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	๕,๔๒๕	๘,๒๐๗.๖๙	๒.๑๐	๙๖๘	๖,๒๖๗.๘๙	๑.๖๐	๖๒๔	๖,๙๓๐.๓๙	๑.๙๖	๖๖๒.๕๐	๑๐.๕๗
๓. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๖,๕๔๒	๔๓,๔๑๓.๐๘	๑๑.๑๑	๓,๘๒๖	๓๒,๒๑๙.๑๑	๘.๒๒	๒,๖๒๘	๒๕,๒๐๖.๓๗	๖.๔๑	-๗๐๑๒.๗๑	-๒๑.๗๗
๔. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสิ่งซื้อจ้าง	๑๐,๕๕๘	๔๘,๕๔๙.๔๕	๑๒.๔๓	๖,๘๙๒	๕๕,๓๒๐.๐๘	๑๔.๑๒	๖,๖๐๙	๔๐,๓๓๕.๖๑	๑๐.๒๕	-๑๘,๒๑๔.๔๗	-๒๗.๐๙
๕. ลงนามสัญญา	๔๐,๒๙๖	๒๕๕,๐๔๔.๑๐	๖๕.๐๑	๖๑,๒๖๑	๒๘๖,๗๓๐.๑๐	๗๓.๑๖	๘๗,๕๖๗	๓๐๕,๕๙๔.๙๕	๗๗.๖๕	๑๘,๘๖๐.๘๕	๖.๕๘
รวม	๖๘,๑๕๐	๓๙๐,๗๖๒.๘๘	๑๐๐.๐๐	๗๕,๐๘๐	๓๙๔,๘๙๒.๒๒	๑๐๐.๐๐	๙๙,๖๖๙	๓๙๓,๕๙๓.๐๘	๑๐๐.๐๐	๑,๖๔๕.๓๖	๐.๔๒

2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค	มิถุนายน ๒๕๖๗			กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			เพิ่มขึ้น (+)/ลดลง (-)
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗) = (๖) - (๓)
๑. ได้รับงบประมาณเข้าซื้อ/ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๑,๙๙๗	๑๐,๓๓๕.๒๙	๓.๓๐	๒,๙๗๗	๓,๔๘๐.๗๖	๑.๘๖	๖๓๗	๓,๐๕๗.๓๓	๒.๔๕	๕.๕๙
๒. การจัดทำแบบรายการ/รายละเอียด/คุณสมบัติ	๒๐,๙๙๙	๑๐,๙๐๙.๒๙	๓.๓๒	๗,๕๓๓	๘,๖๔๖.๘๙	๓.๓๙	๖๓๗	๔,๖๓๐.๙๐	๓.๒๔	-๖.๙๐
๒.๑ ทบทวนราคากลาง	๑๙,๙๗๕	๓,๐๕๒.๗๑	๙.๗๔	๒๒๓	๒,๙๙๕.๘๘	๑.๒๕	๑๕๕	๖,๔๙๗.๙๙	๔.๕๖	-๘.๒๐
๒.๒ แก้ไขแบบรายการ	๙๙๗	๕,๓๑๕.๐๖	๑.๐๒	๒๐๒	๓,๑๖๕.๓๐	๑.๔๒	๒๕๗	๒,๓๔๕.๗๖	๑.๖๖	๒.๐๓
๒.๓ เผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์	๓๐๒	๒,๐๔๗.๔๗	๖.๕๕	๓๒๘	๒,๖๔๒.๔๑	๑.๒๒	๒๒๕	๑,๖๓๕.๓๕	๑.๑๗	-๐.๗๕
๓. เปลี่ยนแปลงพื้นที่/อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่	๒๐๗	๙๘๕.๖๑	๓.๑๕	๔๙	๑,๔๒๓.๓๔	๖.๔๙	๙๘	๓๓๑.๑๖	๒.๓๒	-๔.๑๖
๔. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๕,๕๕๙	๒,๔๔๑.๕๙	๗.๘๑	๓๖๖	๒,๓๔๙.๕๓	๑๐.๗๑	๓๙๑	๑,๕๒๕.๓๔	๑๐.๗๐	-๐.๐๑
๔.๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	๒๗๒	๑,๓๔๖.๑๘	๔.๓๑	๑๓๖	๕,๖๙๙.๓๔	๒.๕๙	๑๘๕	๔,๗๘๙.๑๙	๓.๓๕	๐.๗๖
๔.๒ ไม่ผ่านคุณสมบัติ	๑๘๗	๔,๗๖๕.๖๕	๑.๕๑	๑๔๕	๑,๑๕๓.๓๗	๕.๒๖	๑๑๖	๗,๘๘๕.๑๑	๕.๐๔	-๐.๒๑
๔.๓ มีผู้เสนอรายเดียว	๑๐๐	๖๒๓.๗๖	๒.๐๐	๘๕	๖๒๖.๘๒	๒.๘๖	๙๐	๓๒๘.๒๔	๒.๓๐	-๐.๕๕
๕. ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง	๒๕๕	๙๓๓.๕๘	๒.๙๙	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๑ อุทธรณ์	๒๐๔	๖๙๐.๒๙	๒.๒๑	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๒ อื่น ๆ	๕๑	๒๔๓.๒๙	๐.๗๘	-	-	-	-	-	-	-
๖. อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา	๔๐๒	๖,๓๓๘.๐๔	๑๙.๖๕	๑๖๗	๔,๘๓๙.๐๐	๒.๒๐	๒๕๔	๓,๒๐๖.๓๑	๒.๕๗	๐.๓๖
๖.๑ ความเหมาะสมราคา	๘๒	๒,๖๓๘.๒๑	๘.๔๔	๑๒๕	๔,๐๑๔.๖๖	๑.๘๙	๑๙๙	๒,๗๗๐.๓๒	๑.๙๔	๑.๑๕
๖.๒ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด	๒๖๑	๒,๘๑๔.๒๒	๙.๐๑	๔๒	๘๒๔.๓๔	๓.๗๖	๖๕	๔๓๑.๙๙	๓.๐๓	-๐.๗๓
๖.๓ อื่น ๆ	๕๙	๖๘๕.๖๑	๒.๑๙	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๔,๓๗๔	๓๑,๒๔๓.๓๐	๑๐๐.๐๐	๑,๗๙๗	๒๑,๙๔๗.๒๓	๑๐๐.๐๐	๒,๓๔๑	๑๔,๒๕๓.๗๒	๑๐๐.๐๐	-

3. คาดการณ์การดำเนินการก่อนหน้าและการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

คาดการณ์การดำเนินการ	เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ (๑)	มิถุนายน ๒๕๖๗		กรกฎาคม ๒๕๖๗		สิงหาคม ๒๕๖๗		ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (๖) = [(๕) - (๓)]/(๓) x ๑๐๐	เปรียบเทียบเป้าหมายส่ง (+) / ต่ำกว่า (-) (๗) = (๕) - (๑)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
การก่อหนี้	๑๐๐.๐๐	๕๙๑,๔๓๔.๒๒	๘๑.๗๙	๖๐๖,๓๖๘.๙๓	๘๓.๙๒	๕๙๕,๑๗๒.๙๓	๗๙.๗๕	-๔.๙๗	-๒๐.๒๕
การเบิกจ่าย	๗๕.๐๐	๕๐๓,๐๒๔.๖๔	๖๙.๕๖	๕๐๕,๑๓๓.๕๕	๖๙.๙๑	๔๘๖,๒๖๙.๔๙	๖๗.๔๒	-๓.๕๖	-๗.๕๘

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ	สะสมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖			สะสมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗		
	กรอบงบลงทุน (กรอบฯ) (๑)	ผล การเบิกจ่าย ^{๑)} (ผลฯ) (๒)	ผลฯ / กรอบฯ (ร้อยละ) (๒) / (๑)	กรอบงบลงทุน (กรอบฯ) (๓)	ผล การเบิกจ่าย ^{๒)} (ผลฯ) (๔)	ผลฯ / กรอบฯ (ร้อยละ) (๔) / (๓)
๑. กระทรวงมหาดไทย	๘๙,๙๔๔	๕๑,๒๔๓	๕๗	๘๘,๖๗๑	๕๓,๐๒๖	๖๐
๒. กระทรวงคมนาคม	๘๕,๘๕๐	๗๒,๐๐๘	๘๔	๘๓,๓๓๒	๗๒,๑๗๘	๘๗
๓. กระทรวงพลังงาน	๖๙,๒๘๙	๓๒,๑๓๘	๔๖	๖๔,๙๘๑	๔๔,๘๒๔	๖๙
๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	๑๘,๑๕๙	๑๐,๘๒๓	๖๐	๑๕,๙๕๑	๑๑,๕๒๐	๗๒
๕. กระทรวงการคลัง	๗,๖๙๔	๓,๗๙๑	๔๙	๔,๐๓๗	๔,๑๑๓	๑๐๒
๖. กระทรวงสาธารณสุข	๓,๓๓๕	๑,๖๔๑	๔๙	๒,๖๕๘	๑,๕๕๑	๕๘
๗. กระทรวงอุตสาหกรรม	๓,๖๓๘	๑,๙๖๐	๕๔	๒,๕๗๓	๑,๗๖๙	๖๙
๘. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	๒,๕๙๐	๑,๖๗๐	๖๔	๑,๗๘๔	๑,๔๕๕	๘๒
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑,๘๓๕	๙๘๒	๕๔	๑,๗๐๔	๓๘๓	๒๒
๑๐. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑,๑๘๘	๗๕๔	๖๓	๘๙๗	๔๕๘	๕๑
๑๑. กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์	๙๒๔	๔๘๗	๕๓	๘๕๔	๕๕๒	๖๕
๑๒. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	๕๑๒	๒๙๖	๕๘	๔๕๒	๓๔๕	๗๖
๑๓. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	๑๒๑	๓๕	๒๙	๑๕๐	๔๖	๓๑
๑๔. กระทรวงพาณิชย์	๑๐	๓	๓๓	๗๓	๑	๑
๑๕. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๓	๒	๕๑	๔	๒	๕๒
๑๖. กระทรวงกลาโหม	๒	๒	๘๔	๓	๐	๒๐
รวม	๒๘๕,๐๙๓	๑๗๗,๘๓๔	๖๒	๒๖๘,๑๒๔	๑๙๒,๒๑๓	๗๒

ที่มา : ระบบ GFMS-SOE

หมายเหตุ : ^{๑)} ปี ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๖) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ๘ เดือน (มกราคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๖)

^{๒)} ปี ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ๘ เดือน (มกราคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(เรียงลำดับตามผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย)

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ร้อยละ ผล/แผน
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๑๓	๒๔,๕๕๘	๓๐,๒๖๓	๑๒๓
๒. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๒	๒๐,๐๘๕	๑๙,๓๐๓	๙๕
๓. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	๑๖	๑๘,๖๘๔	๑๗,๘๐๒	๙๕
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	๑๗	๑๕,๒๘๖	๑๗,๕๕๙	๑๑๕
๕. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	๖	๗,๒๓๓	๖,๖๔๘	๙๒
๖. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)	๑	๓,๓๘๐	๖,๐๑๐	๑๗๘
๗. การประปานครหลวง (กปน.)	๒	๔,๔๓๗	๕,๘๗๐	๑๓๒
๘. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)	๑	๑,๖๗๐	๓,๐๖๙	๑๘๔
๙. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑	๖๒๗	๙๙๓	๑๕๘
๑๐. องค์การเภสัชกรรม (อภ.)	๑	๑,๔๓๐	๙๘๙	๖๙
๑๑. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๑๘	๒,๑๙๘	๙๐๘	๔๑
๑๒. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๑๐	๗๙๑	๖๓๖	๘๐
๑๓. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)	๑	๑,๖๓๑	๓๓๕	๒๑
๑๔. กองทัพเรือ (ทร.)	๑	๓,๗๖๙	-	-
๑๕. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)	๑	๒๑	-	-
๑๖. กรมทางหลวง (ทล.)	๑	-	-	-
๑๗. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)	๒	-	-	-
๑๘. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)	๑	-	-	-
รวม	๙๕	๑๐๕,๗๙๙	๑๑๐,๓๘๕	๑๐๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายโครงการ
(จำนวน ๙๕ โครงการ)

๑) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน ๓ โครงการ) ไม่มีโครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	แผนการ เบิกจ่าย ปี งบประมาณ ๖๗	แผนการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ผลการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ร้อยละผลต่อ แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (กฟผ.)	๑๐,๘๙๔	๙,๘๒๖	๑๒,๐๘๒	๑๒๓
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.)	๒๐,๑๓๓	๑๘,๗๖๖	๑๗,๔๔๓	๙๓
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	๑๒,๙๐๕	๑๑,๘๐๓	๑๐,๔๗๖	๘๙

๒) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (จำนวน ๒๒ โครงการ) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ อย่างมีนัยสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	แผนการ เบิกจ่าย ปี งบประมาณ ๖๗	แผนการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ผลการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ร้อยละผลต่อ แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗
โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒) (ทร.)	๓,๗๖๙	๓,๗๖๙	-	๐%
โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กฟผ.)	๑,๕๓๔	๑,๕๓๔	๗๘	๕%
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) (ทอท.)	๑,๗๙๙	๑,๖๓๑	๓๓๕	๒๑%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุพรรณบุรี-ปากน้ำโพ (รฟท.)	๓,๐๖๒	๒,๗๘๐	๑,๔๑๕	๕๑%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (รฟท.)	๓,๑๐๔	๒,๙๒๙	๑,๕๘๔	๕๔%

๓) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท (จำนวน ๗๐ โครงการ) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ อย่างมีนัยสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	แผนการ เบิกจ่าย ปี งบประมาณ ๖๗	แผนการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ผลการ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ร้อยละผลต่อ แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗
โครงการจัดการถักพร้อมมะโหล่ จำนวน ๕๐ คัน (รฟท.)	๖๓๘	๒๕๕	๐	๐%
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหาดใหญ่- สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (กปภ.)	๖๐๘	๕๖๓	๐	๐%
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต อำเภอ ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (กปภ.)	๗๒๖	๖๕๔	๔๑	๖%
โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘-๙ (กฟผ.)	๒๐๑	๑๙๙	๑๒	๖%
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ (คพส.๙.๔) (กฟผ.)	๒๔๐	๒๑๐	๓๕	๑๗%

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีที่อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๒) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

๒.๓) กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๔) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๕) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่อหนี้ และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๖) ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

๒. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงนามในสัญญาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จะปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๕) ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

๖) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑) - ๔) อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗



หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/2918 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๓๖๒๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรับทราบผลการประชุมดังกล่าว และให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ และมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับลักษณะงานและการจ่ายเงิน การลงนามในสัญญา และการบริหารสัญญา รวมทั้งเห็นควรให้กระทรวงตั้งสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้เงินกู้และการเบิกจ่ายเงินลงทุนในโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ชุณหวชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

กรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

นางสาวพัชร์ ศุภประเสริฐไชย

(นางสาวพัชร์ ศุภประเสริฐไชย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๓

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๔๘
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

๒. มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตาม

/ เป้าหมาย ...

เป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้เม็ดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการไหลเวียนของงบประมาณ และการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการนำส่งการให้บริการสาธารณะตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งมอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาแนวทาง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไปตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

อย่างไรก็ดี การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว เห็นควรไม่นับรวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนฯ ที่จะต้องจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักงานงบประมาณมีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติพื้นที่ และมิติบูรณาการ สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและ/หรือแผนฯ ที่กำหนดไว้ สำนักงานงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

สำเนาถูกต้อง

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

ปัทมาวัน ศิปาวะวิจิตร

(นางสาวปัญฑารีย์ ตีประเสริฐไชย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๕๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๑๐๖๒๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ
นำไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ได้โดยเร็ว และสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

๒. เห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิจารณานำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐๒-๒๘๐๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๗๑

E-mail: Arnunchanog@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัญญา รัชต์ คุปประเสริฐโช

(นางสาวปัญญารีย์ ตีประเสริฐโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๕๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๕



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ และเห็นควรให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอที่ให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณนั้น สามารถดำเนินการได้ตามกรอบการประเมินผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนำไปกำหนดไว้ในมิติด้านผลสัมฤทธิ์ ข้อ ๑.๒ วาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถุกมอบหมายเป็นพิเศษ (Urgent/Tasks) อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลางควรพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีการเบิกจ่ายที่รวดเร็วเป็นไปตามแผนมากขึ้น เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การเบิกจ่ายสามารถดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารฉบับจริงและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

(นางสาวปัญญารีย์ ตีประเสริฐไชย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๕ (ธนพร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับองค์การมหาชน

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การมหาชน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การมหาชนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งกำหนดให้เป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับกรณีองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

“การประเมินผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารที่รองจากผู้อำนวยการ ๑-๒ ระดับ) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หมายถึง มีตัวชี้วัด น้ำหนักและเป้าหมาย เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และเป็นการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปีงบประมาณ/ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงต้องนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ผันแปรเมื่อสิ้นปีของผู้อำนวยการ ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการขึ้นเงินเดือนประจำปี เป็นต้น” ทั้งนี้ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะสามารถพิจารณานำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจแบ่งองค์ประกอบการประเมินออกเป็น ๒ องค์ประกอบ ดังนี้

๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ (Performance) ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การมหาชน
- ตัวชี้วัดสำคัญจากการประเมินองค์กรที่สะท้อนบทบาทในการขับเคลื่อนของผู้อำนวยการ
- ตัวชี้วัดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการ (Extra Assignment) (ถ้ามี)
- ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายองค์การในห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) ตามบันทึกข้อตกลงความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาองค์การมหาชน

๑.๒ ด้านสมรรถนะ (Competency) สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยอาจมีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นตามความเหมาะสม เช่น ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน การเรียนรู้และการพัฒนา การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต และการรักษาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดด้านสมรรถนะทางการบริหารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

๒. กลุ่มเป้าหมายที่ประเมิน

ผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

๓. ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำอธิบาย

พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมองค์การมหาชน โดยการให้คะแนนจะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมขององค์การมหาชนเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่องค์การมหาชนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สูตรคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับอนุมัติตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี}}$$

ค่าเป้าหมาย :

ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕
	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๑	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๒	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๔ (เป้าหมายตามมติครม.)

หมายเหตุ : คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ๓ หรือ ๕ ระดับได้ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดให้มีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น รายไตรมาสหรือกำหนดค่าเป้าหมายรอบ ๖ เดือนด้วยก็ได้

ตัวอย่างขั้นตอนและแนวทางในการกำกับตัวชี้วัด*

๑. ผู้อำนวยการองค์การมหาชนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากงบประมาณประจำปี เงินทุนสะสม และเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณเป้าหมายที่จะเบิกจ่ายรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี สำหรับตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” ของการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การมหาชน
๒. ผู้อำนวยการฯ บริหารจัดการและดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ ตามข้อ ๑. และรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานข้อมูลต่อรัฐมนตรีรักษาการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์การมหาชนอาจกำหนดรูปแบบการรายงานผลการใช้จ่ายจำแนกตามที่มาของเงินด้วย เช่น ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี หรือผลการเบิกจ่ายจากเงินทุนสะสม/เงินรายได้ เป็นต้น
๓. คณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา หรืออนุมัติปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด และประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

*เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การมหาชน อาจปรับใช้ขั้นตอนนี้ร่วมกับแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น แนวทางการวางยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารการเงิน และแนวทางการบริหารการประชุม เป็นต้น จากแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	หัวหน้าหน่วย	ตัวย่อ
1	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	พอช.
2	ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	MWIT
3	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	บ้านแพ้ว/รพบ
4	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	สทอภ.
5	ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	สมศ.
6	ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	ศมส.
7	ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	สคพ.
8	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	สสปน.
9	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	สวก.
10	ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	อพท.
11	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	สศท.
12	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	สวอ.
13	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	สปร.
14	ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	สพพ.
15	ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	สทศ.
16	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	สวพส
17	ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	สทน.
18	ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	อบก.
19	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	สพภ.
20	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	สซ.
21	ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	สสน.
22	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	สดร.
23	ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พกฉ.
24	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	สรพ.
25	ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์	หภ.
26	ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	สนช.
27	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สพร.
28	ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	สคช.
29	ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	บจธ.
30	ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	ศลช.
31	ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม	ศคธ.
32	ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	สธท.
33	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิสิกส์	สพค.
34	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สสปท.
35	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สศส.
36	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	สทร.
37	ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	สชญ.

องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับ	หัวหน้าหน่วย	
1	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สสวท.
2	เลขาธิการคุรุสภา	คุรุสภา
3	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	สกสค.
4	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	สช.
5	ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ	THAC
6	ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	สอวช.
7	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	DEPA/สศด.
8	ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	สวช.
9	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	สพธอ.
10	ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	สทป.
11	เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	cyber/สกมช.
12	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สคส.
13	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
14	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สกว.
15	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	สวรส.
16	ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	มว.
17	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	สสส.
18	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สสว.
19	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สปสช.
20	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	กทบ.
21	เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	สพฉ.
22	ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	สื่อปลอดภัย
23	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	สวส.
24	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	สกนช.