
( สำเนา )

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 
 มีความประสงค์จะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขต

 ราคากลางของงานพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้าง

 ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น     ก่อสร้าง ๘๕๔,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบสี่ล้านหกแสน

 ตามรายการ ดังนี้สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

  โครงการก่อสร้างอาคารสำนัก

งานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

จำนวน ๑   งาน

 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 



การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็น ผู้มีอาชีพ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนิติบุคคล รับจ้างงาน

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก

 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เชื่อถือ

และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานการก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดิน โดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผล

งานที่ออกโดยคู่สัญญาในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน ก.พ.ร. ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                    ๑๑.

                           กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม

ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน 

สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

                           กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม

ค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อ

เสนอ

                           สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า

หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ

เชิญชวน

                           กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย

หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

                           สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อ

เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ

เสนอในนามกิจการร่วมค้า

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ๑๒.

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง๑๓.



 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา๑๔.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๖๖ ดังนี้

                           (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน

กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง

ฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

                           (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน

งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ

เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

                           (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย

ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน

ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                           (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า

งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ

ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง

เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา

รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ 

วัน)

                          ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ท้ายหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 

๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

                           (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

                                (๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

                                (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

                                (๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

                  ๑๕. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาการก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี



สำเนาถูกต้อง

 

นภนง ขวัญยืน

(นางสาวนภนง ขวัญยืน)

 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

 โดย นางสาวนภนง ขวัญยืน ผู้อำนวยการสำนัก

คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการไว้กับกรม

บัญชีกลาง)

                   ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานและติดต่อประสานงาน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก โดยจะต้องยื่นเอกสารแสดง

ประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

โดยเอกสารประกอบทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  ระหว่างเวลา  น. ถึง  น.                 

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ

ราคา

                     ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opdc.go.th หรือ www.gprocurement.

go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๕๖๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๙๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

(นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

 

งานเลขาธิการ



( สำเนา )
เอกสารประกวดราคา ด้วยการจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                  เลขที่       

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนัก

งาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลงวันที่          กันยายน  ๒๕๖๖

                   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " " มีความประสงค์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน

จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนัก

งาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

 โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้bidding)

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๑     ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                        (๒) หลักประกันสัญญา

                                        (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                                ๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

                                ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

                          ๑.๘     แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

                          ๑.๙     เเบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่

มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

                          ๑.๑๐     แผนการทำงาน

https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q%252Fxz3Rgr1JxWDI2Yw5SbE4dgohjG97b7ZOJSwvMC%252FcYSdTMLgzCDdeKjI1AyMF3Sqb0PNXBiMMmu49WNXH7cT6Y%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4ffPySk8ZTOR0Mrs3r0fFsHdzpzLqyMhUI%252B%252B7fooysVEk%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbYQY3i%252BUo%252FvJsvIn1fOjsi4AXEDOETUImBxYDE93RzOBBLCQg%252F3XeKkAhoZLp0WLnxcc5R%252BcrgNqWgXUujVkGgXR5t4sBvS0A1nbUuzk2nQD
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fy0s8llSdJ65GMWRC41K9BcN4DTNvr3jFrgNogRNcEIM%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fRo6AMZnyOR2m8DjC26lJZGc22vowSv1imVIaGgLs%252FTuZssYoD3%252BC16KT8lGHWhP7
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4f%252B0MM6wZhIlZZNL%252FHqUFifU22EghtYtW5wgD9ypUNMc37ejfhjv2jjgqTwscWa3y4
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fTyprzD5mRn9qBNbQTuTn1A5Q5i8IrKNIBTU%252FLxELhdmZssYoD3%252BC16KT8lGHWhP7
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fu5cGSdwvmFE0lJlU5dspBx8jvHJwdpaRFaRgn6DN%252F2A%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fu5cGSdwvmFE0lJlU5dspB2GiIrJzJcZg%252FZGzeHAMFCE%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fh2w3Gexya5fooOGcp0TyFQ7xQPS50TEEJnzAxGvb7ZA%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fh2w3Gexya5fooOGcp0TyFXCzcVCZCSOzBYYfIc7lH9Q%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fJps2YmDpQz9UMwr4MQnOvngWnc6%252FpPybQrndezsa%252Fma2s86rlYNSXZ4smiE6KJff
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4ffWznaj64Q0QzYHzvETi8XLACQIiW3bZao4TXGGF8AdbR5t4sBvS0A1nbUuzk2nQD
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4ffWznaj64Q0QzYHzvETi8XLACQIiW3bZao4TXGGF8AdbR5t4sBvS0A1nbUuzk2nQD
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/8Ip8nF6QQbj%252F5e5GYumxbUAgZg4VsT1iZkvZ7QCd057a8L7XIiNFfo6Ple%252FUYT4fseSRiO0Ts8iBf39mYBUDiq6QVFt3Vp7D7P6V70vSdwA%253D


                          ๑.๑๑     สถานที่ที่ติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็น

     
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้

ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เป็น ผู้มีอาชีพ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนิติบุคคล รับจ้างงาน

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันสำนักงาน

อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                             ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา

จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงาน

ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

 และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับราชการ เชื่อถือ

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานการก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดิน โดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผล

งานที่ออกโดยคู่สัญญาในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน ก.พ.ร. ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จริง

                          ๒.๑๑  กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้

เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ

งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้

https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q%252Fxz3Rgr1JxWDI2Yw5SbE4e0vNjGo8iW6HPMuhPCdgvWtUq8eRK2kzD7i%252FvLlt%252B1klqPrOXX8odWOSvGEXdsJd5gb06WXU3MNI0RC%252BO0SX59


เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น

ข้อเสนอ

                                   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า

ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ

หนังสือเชิญชวน

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด

รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

                                   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

                             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค๒.๑๒

รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้าง

                          ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๖๖  ดังนี้

                                   (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน

เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ

แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

                                   (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

                                   (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้

ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อ

เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ

รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง

แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                                   (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า

งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ

ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง



เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา

รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ 

วัน)

                                ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ท้าย

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

                                   (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

                                        (๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

                                        (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

                                        (๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี

คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

                      ๒.๑๕ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาการก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง 

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการไว้กับ

กรมบัญชีกลาง)

                      ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานและติดต่อประสานงาน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก โดยจะต้องยื่นเอกสารแสดง

ประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

โดยเอกสารประกอบทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้อง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร



ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายเเละแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่

จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

                                           (๕.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี

การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

                                           (๕.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี

เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี

เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                                           (๕.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน 

หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใน

ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่

รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ

ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

                                    (๖)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

                                    (๗)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                                    (๘)  สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

                                    (๙)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

                                        บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ(๑๐)

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ๑.๗

(Portable Document Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ

ในข้อ  (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable ๑.๗

Document Format)

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ

หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ



มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                                        สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง(๓)

                                        สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๔)

(SMEs) (ถ้ามี)

                                        บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด(๕)

ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย

ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน 

โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและบาท

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

แล้ว

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   วัน ตั้งแต่วันเสนอ๑๘๐

ราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

มิได้

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 

 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  ให้เริ่มทำงาน๑,๒๖๐ สำนักงาน

                                ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ๔.๔ ร่างรายละเอียดขอบเขตของ

 ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q%252Fxz3Rgr1JxWDI2Yw5SbE4dgohjG97b7ZOJSwvMC%252FcYSdTMLgzCDdeKjI1AyMF3Sqb0PNXBiMMmu49WNXH7cT6Y%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q%252Fxz3Rgr1JxWDI2Yw5SbE4dgohjG97b7ZOJSwvMC%252FcYSdTMLgzCDdeKjI1AyMF3Sqb0PNXBiMMmu49WNXH7cT6Y%253D


ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๔.๕

ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    และเวลาในการเสนอราคาให้       ระหว่างเวลา              น.  ถึง              น.

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ๔.๖

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ

สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 

(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน

                               คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ๔.๗

สอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

ตามข้อ  (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ๑.๖

เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ

ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตาม ข้อ  (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๑.๖

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ  จะพิจารณาสำนักงาน

ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่  จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้สำนักงาน

ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้๔.๘

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่กำหนด

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

                               คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน  วัน นับถัดจากวันลงนามใน๔.๙ ๓๐

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา



                               ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน๔.๑๐

ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

จำนวน  บาท ๔๔,๑๓๒,๕๖๕.๐๐ (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะ

กรรมการนโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ

หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ สำนักงาน       ระหว่างเวลา              น.

 ถึง              น.

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่

สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันสำนักงาน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงาน

เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 

ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

                      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา๖.

                           ๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะ๖. สำนักงาน

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

                           ๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ๖.

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  จะสำนักงาน



พิจารณาจาก ราคารวม

                                หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น๖.๓

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น

ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาสำนักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้

ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อ

เสนอรายนั้น

                                 สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ๖.๔ สำนักงาน

ในกรณีดังต่อไปนี้

                                   (๑)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร

ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่น

                                ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ๖.๕

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงสำนักงาน

เพิ่มเติมได้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่สำนักงาน

เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                                 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่๖.๖ สำนักงาน

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ

จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกสำนักงาน

ร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน

และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่

เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือ  จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสำนักงาน



สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสำนักงาน

สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

                                ก่อนลงนามในสัญญา  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา๖.๗ สำนักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา

                                หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ๖.๘

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว 

โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย

จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

                                    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี

วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม

ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

                                หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ๖.๙

ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้

จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย

จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                       การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง๗.

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ  ภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางสำนักงาน ๑๕

หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้๕ สำนัก

ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้งาน

                                เงินสด๗.๑

                                เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ๗.๒

ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                                หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ๗.๓

นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง



กำหนด

                                หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต๗.๔

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

                                พันธบัตรรัฐบาลไทย๗.๕

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

                      ค่าจ้างและการจ่ายเงิน๘.

                          สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่่น ๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น ๑๘๙ งวด ตามเอกสารราย

ละเอียดงวดงานที่กำหนดไว้ใน TOR ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๒๖๐ วัน 

                      อัตราค่าปรับ๙.

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

                                กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ๙.๑

อนุญาตจาก  จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ  ของวงเงินของสำนักงาน ๑๐.๐๐

งานจ้างช่วงนั้น

                                กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ  จะกำหนด๙.๒ ๙.๑

ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ของราคางานจ้าง๐.๑๐

                      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง๑๐.

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า    นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้๒ ปี      สำนักงาน

การได้ดีดังเดิมภายใน    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง๑๕

                      การจ่ายเงินล่วงหน้า๑๑.

                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ  ของราคาค่าจ้าง๕

ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือ

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ ก่อนสำนักงาน

การรับเงินล่วงหน้านั้น

                      ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ๑๒.

                              เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก๑๒.๑ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐



                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างสำนักงาน

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

                                    ในกรณีสำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เพื่อการจัดจ้างในครั้งนี้ หรือผลการจัดจ้างเกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ สำนักงานสามารถ

ยกเลิกการจัดจ้างได้

                             เมื่อ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ๑๒.๒ สำนักงาน

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ

อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                              ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น๑๒.๓ สำนักงาน

หนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้สำนักงาน

ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง

จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                               สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ๑๒.๔ สำนักงาน

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

                           ๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ๑๒.

แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อสำนักงาน

เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

                           ๖     อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ๑๒. สำนักงาน

จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ไม่ได้สำนักงาน

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่สำนักงาน

ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ



คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  สำนักงาน

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                      การปรับราคาค่างานก่อสร้าง๑๓.

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี

ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในสำนักงาน

ข้อ ๑.๕

                      มาตรฐานฝีมือช่าง๑๔.

                          เมื่อ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง สำนักงาน

ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ 

ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนด

 มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนทีี่ทางราชการรับรอง

หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ

 ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละราชการได้ ๑๐

สาขาช่าง ดังต่อไปนี้

                               ๑๔.๑ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

                               ๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

                               ๑๔.๓ ช่างเชื่อม

                               ๑๔.๔ วิศวกรโยธาควบคุมงาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

                               ๑๔.๕ วิศวกรควบคุมงาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

                      การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ๑๕.

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง



สำเนาถูกต้อง

 

นภนง ขวัญยืน

(นางสาวนภนง ขวัญยืน)

 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

 โดย นางสาวนภนง ขวัญยืน ผู้อำนวยการสำนัก

งานเลขาธิการ

ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

                      การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ๑๖.

                            สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการสำนักงาน

คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ

เสนอหรือทำสัญญากับ  ไว้ชั่วคราวสำนักงาน

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

         กันยายน  ๒๕๖๖



    ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน 
………………………………………………. 

๑. ความเป็นมา 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีความจำเป็นต้องย้าย
สถานที่ทำการออกจากพื้นที่ปัจจุบัน ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดเบญจมบพิตร  
ดุสิตวนารามราชวรวิหาร ที่มีกำหนดต้องส่งมอบพ้ืนที่คืนในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดหา
สถานที่เพื่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ โดยขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์แปลงหมายเลขทะเบียน กท.๔๓๙ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื้อที่
ประมาณ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา มีกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการในการ
ใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. และตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีพื้นที่ตอบสนองความต้องการ สามารถรองรับการทำงานตามอำนาจหน้าที่  
และภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ใช้รองรับการทำงานตามหน้าที่และภารกิจของ
บุคลากรในสำนักงาน ก.พ.ร. ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื ่อดำเนินการตกแต่งทั ้งในส่วนการตกแต่งภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
และงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ ่งอยู ่ระหว่างถูกระงับการยื ่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน              
ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื ่อผู ้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื ่อให้เป็น               
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 ๓.๗ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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 ๓.๙ ไม่เป ็นผ ู ้ ได ้ร ับเอกสารสิทธิ ์หร ือความคุ ้มก ัน ซ ึ ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย                  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงาน         
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเชื่อถือ และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานการก่อสร้างอาคารที่มีชั้นใต้ดิน โดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลงาน
ที่ออกโดยคู ่สัญญาในวันยื ่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน ก.พ.ร.  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ๓.๑๑ ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   กรณีที ่ข ้อตกลงระหว่างผู ้ เข ้าร ่วมค้ากำหนดให้ผู ้เข ้าร ่วมค้ารายใดรายหนึ ่งเป็น                      
ผู ้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู ้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที ่ และความรับผิดชอบ                  
ในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
   กรณีท่ีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค้านั ้นต้องใช้ผลงานของผู ้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า                  
ที่ยื่นข้อเสนอ 
   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู ้เข้าร่วมค้าที ่ไม่ได้กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดเป็น                   
ผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน 
   กรณีท ี ่ข ้อตกลงระหว ่างผ ู ้ เข ้าร ่วมค้ากำหนดให้ม ีการมอบหมายผู ้ เข ้าร ่วมค้า                          
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 
   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู ้ เข ้าร ่วมค้าที ่ ไม ่ได ้กำหนดให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมค้ารายใดเป็น                      
ผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น                 
ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 
 ๓.๑๓ ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา                  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 
   (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 
๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 
   (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื ่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท                  
(สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
   (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นเสนอราคา
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื ่นข้อเสนอ                   
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ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากท่ีมีมูลค่า
ดังกล่าวอีก ครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 
   (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน
รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) 
ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)  
    ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ท้ายหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
   (๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
    (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยที่อยู ่ระหว่างการฟื ้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    (๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว 
และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ 
 ๓.๑๔ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาการก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง) 
 ๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานและติดต่อประสานงาน             
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก โดยจะต้องยื่นเอกสารแสดง
ประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยเอกสาร
ประกอบทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้อง 

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้  
 ๔.๑ ผู ้ร ับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ตามรูปแบบรายการ             
และรายละเอียดประกอบ ๑๑ หมวดงาน รวมจำนวน ๗๒๒ แผ่น ดังนี้  
 ๔.๑.๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม เลขที่แบบ A.0-01 ถึง 02, A.1-01 ถึง 10, TFA.1-01 ถึง 
03 และ TFA.2-01, A.2-01 ถึง 06, A.3-1 ถึง 6, A.4-1 ถึง 3, A.5-01 ถึง 09, A.6-01 ถึง 12, A.7-01 ถึง 21,  
A7a-01 ถึง 16, A8-01 ถึง 18, A8-18a, A8-19 ถึง 41, A8b-01 ถึง 07 และ A9-01 ถึง 21 จำนวน ๑๖๑ แผ่น 
 ๔.๑.๒ หมวดงานตกแต่งภายใน เลขที่แบบ IN.0.0.01 ถึง 02, IN.01.1.01 ถึง 06, 
IN.02.1.01 ถึง 06, IN.03.1.01 ถึง 06, IN.04.1.01 ถึง 06, IN.05.1.01 ถึง 06, IN.06.1.01 ถึง 06, IN.01.2.01 
ถึง 03, IN.02.2.01 ถึง 02, IN.03.2.01 ถึง 03, IN.04.2.01 ถึง 02, IN.05.2.01 ถึง 04, IN.06.2.01 ถึง 02, 
IN3.01 ถ ึง 07 , IN.3.08 ถึง 09, IN.3.10 ถ ึง 11, IN.3.12.1 ถึง 2, IN.3.13 และ IN3.14, IN3.15 ถ ึง 18, 



๔ 
 

  

IN.3.19, IN.3.20 ถ ึ ง  21, IN.1.4.01 ถ ึ ง  03, IN.02.4.01 ถ ึ ง  09, IN.03.4.01 ถ ึ ง  06, IN04.4.01 ถ ึ ง  06, 
IN.05.4.01 ถึง 03, IN.06.4.01, IN.6.01 ถึง 07, IN.01.7.01 ถึง 02, IN.02.7.01 ถึง 08, IN.03.7.01 ถึง 18, 
IN.04.7.01 ถ ึ ง  19, IN.05.7.01 ถ ึ ง  12, IN.06.7.01 ถ ึ ง  13, IN.CA.2.1, IN.CA.3.1, IN.CA.4.1, IN.CA.5.1, 
IN.CA.6.1, IN.CA.6.2, IN.CA.6.3, IN.CA.7.1, IN.CA.8.1, IN.CA.9.1, IN.CA.9.2 และ  IN.SE.07.01 ถ ึ ง  03
จำนวน ๑๙๖ แผ่น 
 ๔.๑.๓ หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม และงานภายนอก เลขที่แบบ LN-001, LN-101,  
LN-102, LN-201, LN-301, LP-101 ถึง 106, LP-201 ถึง 204, LP-301 ถึง 304, LP-401, LP-401.1, LP-402, 
LP-501 ถึง 504, LD-101 ถึง 103, LD-201 ถึง 202, LD-301, LD-401, LD-501 ถึง 503, LP-601 และ LT-101 
จำนวน ๓๙ แผ่น 
 ๔.๑.๔ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S-00, S-00/1, S-00/2, S-101 ถึง 119, 
S-201 ถึง 202, S-301 ถึง 303, S-401 ถึง 404, S-501, S-601 ถึง 603, S-701 ถึง 703, S-801, S-901 ถึง 902, 
S-1001 ถึง 1002 และ S-1101 ถึง 1103 จำนวน ๔๗ แผ่น 
 ๔.๑.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE.E0-01 ถึง 02, EE.E1-01 ถึง 05, 
EE.E2-01 ถึง 04, EE.E3-01 ถึง 10, EE.E4-01 ถึง 10, EE.E5-01 ถึง 09, EE.E6-01 ถึง 08 และ EE.E7-01 ถึง 05 
จำนวน ๕๔ แผ่น 
 ๔.๑.๖ หมวดงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่แบบ EE.E0-01, EE.a1-01 ถึง 08,  
EE.b1-01 ถึง 09, EE.c1-01 ถึง 08, EE.d1-01 ถึง EE.d1-09 และ EE.e1-01 ถึง EE.e1.09 จำนวน ๔๕ แผ่น 
 ๔.๑.๗ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย เลขที่แบบ FS-0-01, FS-1-01, FS-2-01 ถึง 05, 
FS-3-01, FS-4-01 ถึง 10 และ FS-5-01 ถึง 03 จำนวน ๒๒ แผ่น 
 ๔.๑.๘ หมวดงานสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN-00-01, SN-01-01 ถึง 05, SN-02-01 ถึง 14, 
SN-03-01 ถึง 11 และ SN-04-01 ถึง 05 จำนวน ๓๗ แผ่น 
 ๔.๑.๙ หมวดงานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เลขที่แบบ AC-0-01 ถึง 10,  
AC-1-01 ถึง 07, AC-2-01 ถึง 10, AC-3-01 ถึง 07, AC-4-01 และ AC-5-01 ถึง 05 จำนวน ๔๑ แผ่น 
 ๔.๑.๑๐ หมวดงานออกแบบตกแต่งภายใน ป้ายและสัญลักษณ์ เลขที่แบบ SG1-00, SG1-
01 ถึง 06, SG1-09 ถึง 19, SG2-01 ถึง 04, SG2-05 ถึง 08, SG2-09 ถึง 15, SG2-16 ถึง 19, SG2-20 ถึง 25, 
SG2-26 ถึง 31, SG2-32 ถึง 34, SG2-35 ถึง 37, SG2-38 ถึง 46 และ SG2-47 ถึง 54 จำนวน ๗๑ แผ่น 
 ๔.๑.๑๑ หมวดแบบทัศนียภาพ ผังบริเวณและอาคาร จำนวน ๙ แผ่น 
  ๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ตามคุณลักษณะ ข้อกำหนด 
รายละเอียดรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร (Specification) ดังนี้ 

๔.๒.๑ งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างวิศวกรรม ๑ เล่ม จำนวน ๑๓๕ แผ่น 
๔.๒.๒ งานออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๒๕๐ แผ่น 
๔.๒.๓ งานภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๓๕ แผ่น 
๔.๒.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๒๗๕ แผ่น 
๔.๒.๕ งานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๑๓๕ แผ่น 
๔.๒.๖ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๑ เล่ม จำนวน ๑๗๐ แผ่น 
๔.๒.๗ งานระบบป้องกันอัคคีภัย ๑ เล่ม จำนวน ๗๒ แผ่น 
๔.๒.๘ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ เล่ม จำนวน ๑๙๗ แผ่น 
๔.๒.๙ งานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์บริการ ๑ เล่ม จำนวน ๑๙ แผ่น 
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  ๔.๓ ผู ้ร ับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียด              
ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด 
ตามสัญญา 
 ๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
 ๔.๕ หากผู้รับจ้างใช้เหล็กตามข้อ ๔.๔ ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริม
การผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละ
ของมูลค่าท่ีกำหนดได้ 
  ทั้งนี้ ผู ้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศเสนอผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดงวดงานตามเอกสารแนบ 
 
๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  

  จำนวน ๑,๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ราคา 
 
๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
   ๗.๑ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นงบผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
จำนวน ๘๘๒,๖๕๑,๓๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีวงเงิน
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๘๖๕,๓๗๑,๑๔๕.๘๐ บาท (แปดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสตางค์) 
   ๗.๒ ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๘๕๔,๖๒๔,๐๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบสี่ล้านหก
แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
๘. งวดงานและการจ่ายเงิน 
 ๘.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาโดยเงินจำนวนดังกล่าว 
จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้เสนอราคาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้น ให้แก่ทางผู้ว่าจ้าง 
 ๘.๒ งวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๑๘๙ งวด ประกอบด้วย  

      ๑) รายการที่ ๑ หมวดงานอำนวยการ (งวดแรก) เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ ๐.๕๐ 
ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  

      ๒) รายการที่ ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (งวดที่ ๒ - ๑๘๙) 
เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ ๙๙.๕๐ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

รายละเอียดงวดงานตามเอกสารแนบ 
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๙. อัตราค่าปรับ 
 ๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดขอบเขตงาน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถือว่างานนั้น ไม่สำเร็จทั้งหมด
พร้อมกัน และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวน
เงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 
๑๐๐ บาท (หนึ ่งร้อยบาทถ้วน) โดยคิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู ้ร ับจ้าง 
ได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนถูกต้อง 
 ๙.๒ การบอกเลิกสัญญา ในระหว่างที่ผู ้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า  
ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะปรับ 
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 ๙.๓ ในกรณีท ี ่ผ ู ้ร ับจ ้างไม ่สามารถปฏิบ ัต ิตามสัญญาหรือข ้อตกลงได ้ และจะต ้องมี                 
การปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุทั้งหมด ผู้ว่าจ้าง
จะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี) 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน               
๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง  

 
_______________________________________ 



ช่ือโครงการ
เจ้าของ
สถานท่ีก่อสร้าง

 รายการท่ี 1 หมวดงานอ านวยการ (งวดแรก)
 งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินประมาณร้อยละ 0.50 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้้าประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ของสถาบันการเงิน
- จัดหาเช่าส้านักงานช่ัวคราวระหว่างก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ส้านักงานของผู้ควบคุมงาน
- ส้ารวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางด่ิง วางผังแนวก่อสร้าง

พร้อมหมุดหลักฐานโยงยึดเพ่ือตรวจสอบ ตามข้อก้าหนด
- จัดท้าแผนการก่อสร้าง แผนงานบุคลากร แผนอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง และแผนงานเคร่ืองจักรกล
- จัดท้าและส่งรายงานผลการเจาะส้ารวจช้ันดิน

 รายการท่ี 2 อาคารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป็นจ านวนเงินประมาณร้อยละ ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

 งวดท่ี 2 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.02 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 50 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 3 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.02 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 50 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 4 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.02 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 50 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 5 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.07 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 6 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.64 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

รายละเอียดงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)
ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



 งวดท่ี 7 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 35%

 งวดท่ี 8 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%

 งวดท่ี 9 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.61 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B2 อาคาร A ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 10 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.82 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 11 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.82 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B1 อาคาร A ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 12 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.61 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 13 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.61 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 1 อาคาร A ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 14 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.78 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 15 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.76 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 16 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร A 
 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 17 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.65 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 18 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.75 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงเหล็กและงานอ่ืนๆ อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 19 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.92 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 45 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 20 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.92 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 45 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 21 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.92 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 จ้านวน 45 ต้น แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 22 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.94 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน/ต้น)
 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 23 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.59 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 24 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.85 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 25 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.85 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B2 อาคาร B
 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 26 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.78 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 27 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.78 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันใต้ดิน B1 อาคาร B
 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 28 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.88 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 29 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 30 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.02 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 31 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.88 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ช้ันดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้ อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันไดและปล่องบันได อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงเหล็กและงานอ่ืนๆ อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 32 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 33 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.14 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้างทางเช่ือม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 34 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.63 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง ถังบ้าบัดน้้าเสีย และโครงสร้างบ่อหน่วงน้้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 35 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.89 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงาน Pile Wall แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

 งวดท่ี 36 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.89 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงาน Pile Wall แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

 งวดท่ี 37 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.89 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงาน Pile Wall แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

 งวดท่ี 38 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.89 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงาน Pile Wall แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%

 งวดท่ี 39 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.89 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงาน Pile Wall ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 40 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.22 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานขุดดิน, ขนย้าย และระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%



 งวดท่ี 41 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.22 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานขุดดิน, ขนย้าย และระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 42 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.22 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานขุดดิน, ขนย้าย และระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%

 งวดท่ี 43 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.22 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานขุดดิน, ขนย้าย และระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 44 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.64 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- ก่อสร้างงานถนนและทางเข้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานป้ายโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานร้ัวคอนกรีต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานโครงสร้างภูมิทัศน์ (Landscape) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ก่อสร้างงานพ้ืนคอนกรีตวางบนดิน (Slabs on ground) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 45 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.50 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 46 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.80 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 47 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.68 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 48 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.14 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 49 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.42 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 50 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.16 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 51 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.66 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- สถาปัตยกรรม ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 52 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.96 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 53 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.96 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ันดาดฟ้า อาคาร A ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ

 งวดท่ี 54 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.54 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- สถาปัตยกรรม ช้ันหลังคา อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบกันซึมและป้องกันความร้อน อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสีอาคาร อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 55 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.35 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 56 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 57 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.75 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 58 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.59 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 59 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.50 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 60 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.53 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 61 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.40 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 62 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.45 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 63 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.49 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรม ช้ันหลังคา (ห้องเคร่ือง) อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบกันซึมและป้องกันความร้อน อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสีอาคาร อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 64 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.42 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระเบียงและทางเช่ือม (ช้ัน 3 และ ช้ัน 5) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 65 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.32 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 66 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.06 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 67 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.07 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 68 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.15 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 69 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 70 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบสุขาภิบาลส่วนท่ีเหลือ อาคาร A แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 71 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.16 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 72 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.06 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 73 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.07 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ช้ันหลังคา อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 74 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.09 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 75 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.04 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 76 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ช้ันหลังคา อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบสุขาภิบาล ส่วนท่ีเหลือ อาคาร B แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 77 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.10 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 90%

 งวดท่ี 78 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล

 งวดท่ี 79 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.86 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 1 อาคาร A, B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 80 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 81 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.20 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 82 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.86 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 1 อาคาร A, B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 83 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 84 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.20 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 85 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.86 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 1 อาคาร A, B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 86 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 87 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.41 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ส่วนท่ีเหลือ อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 88 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 89 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 90 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.21 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 91 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 92 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 93 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.21 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 94 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 95 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 96 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.30 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ัน 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ส่วนท่ีเหลือ อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 97 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.49 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร ช้ัน 1 แล้วเสร็จ
- งานสายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment) แล้วเสร็จ
- งานสวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 98 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.30 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 99 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.95 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเคร่ือข่ายไร้สาย (Network System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

 งวดท่ี 100 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.95 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเคร่ือข่ายไร้สาย (Network System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

 งวดท่ี 101 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.26 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเคร่ือข่ายไร้สาย (Network System) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 102 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.65 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบป้องกันเคร่ือข่าย (Firewall System) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 103 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.75 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 104 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.42 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Addess System) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 105 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.61 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบงานติดต้ังระบบเครือข่าย LAN and Access Poin and Fiber Optic แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 106 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.20 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู (ACCESS CONTROL SYSTEM) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 107 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.40 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบควบคุมทางเข้า-ออก ( TURNSTILE ACCESS CONTROL SYSTEM) แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 108 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.07 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบควบคุมลิฟต์ (ELEVATOR CONTROL) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 109 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.13 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบ SERVER ACCESS CONTROL แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 110 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.12 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบลานจอดรถ (CAR PARK SYSTEM) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 111 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.20 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบส่ือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Server Room) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 112 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.20 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบส่ือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Server Room) แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 113 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.08 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 114 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.26 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 115 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 116 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.16 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 117 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.51 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 118 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.61 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันดาดฟ้า อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ท่ีเหลือ อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 119 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.14 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 120 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.31 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 121 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อน้้ายาและท่อน้้าท้ิงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 122 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.27 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 123 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.62 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 124 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.57 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันท่ี 6 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ันหลังคา แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ท่ีเหลือ อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 125 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 126 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.55 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ัน B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 127 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.19 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 128 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.04 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันหลังคา อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 129 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.28 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 130 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.10 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 131 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.09 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันหลังคา อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบระบบป้องกันอัคคีภัย ท่ีเหลือ อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 132 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.15 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 133 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.24 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 134 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.01 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันหลังคา อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 135 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.06 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี B1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 136 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.12 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 137 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.01 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ช้ันหลังคา อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบป้องกันอัคคีภัย ท่ีเหลือ อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 138 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.05 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 139 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.11 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 140 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.50 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 141 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.26 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 142 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.49 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 143 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.34 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 144 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.42 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 145 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.15 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 146 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.36 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 147 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.65 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 148 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.62 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 149 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.59 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 150 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.10 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมภายใน ช้ันดาดฟ้า อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 151 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.34 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A แล้วเสร็จ
- งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 152 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.52 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานบันได อาคาร A แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรมภายในโรงอาหาร อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 153 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานโครงสร้างแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Deviceพร้อมติดต้ัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 154 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device พร้อมติดต้ัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%

 งวดท่ี 155 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device พร้อมติดต้ัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

 งวดท่ี 156 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device พร้อมติดต้ัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%

 งวดท่ี 157 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.71 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device พร้อมติดต้ัง แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 158 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.51 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์โดยสาร อาคาร A แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 159 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.43 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์โดยสาร อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 160 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.18 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์บริการ อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 161 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.18 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์บริการ อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 162 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.17 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์โดยสาร ส่วนของช้ันใต้ดิน Basement - ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 163 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.15 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานลิฟต์โดยสาร ส่วนของช้ันใต้ดิน Basement - ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 164 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 1 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 165 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.17 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 2 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 166 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.13 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 3 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 167 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.36 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 4 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 168 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.33 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 5 อาคาร A แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 169 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.28 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 6 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 170 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.94 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 1 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 171 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.65 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 2 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 172 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.39 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 3 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 173 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.22 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 4 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 174 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.26 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ ช้ันท่ี 5 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 175 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.03 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ งานภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 176 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.60 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 177 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.31 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จ



 งวดท่ี 178 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.68 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 179 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.78 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 180 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.29 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 181 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.26 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 182 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.67 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 183 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.76 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 1 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 2 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 3 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 184 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.88 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 4 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 5 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 6 อาคาร A แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 185 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 1 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 2 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 3 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



 งวดท่ี 186 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.44 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 4 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท้า ช้ัน 5 อาคาร B แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 187 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 1.72 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานภูมิทัศน์ Hardscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

 งวดท่ี 188 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 0.63 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานภูมิทัศน์ Softscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานร้ือย้ายเสาไฟด้านหน้าโครงการ แล้วเสร็จ

 งวดท่ี 189 เป็นจ้านวนเงินประมาณร้อยละ 5.75 ของค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา
เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี

- งานเก็บงาน, ท้าความสะอาดพ้ืนท่ีและบริเวณก่อสร้างท้ังหมด
- งานจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการติดต้ังงานระบบ
- จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบประกอบอาคารท้ังหมด และเอกสารยืนยันการจัดฝึกอบรม
 และเอกสารท่ีใช้ในการอบรม
- จัดส่งแบบเพ่ิมเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ต้นฉบับ โดย   สมบูรณ์ จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมส้าเนาและไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับ (PDF และ Auto CAD) จ้านวน 5 ชุด


